



RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER – PROJET RENAISSANCE

Période de rapportage : Février – Mars 2026

Rédigé par : **SERY DOGORE MARIE LOUISE**
CHEF DE PROJET

Approuvé par : **DAPLE LOUIS**
DIRECTEUR TECHNIQUE PROGRAMME

Signature :

Signature :
.....

Date :

Date :

ONG BLETY
Période : 4 mois
Zones d'intervention : Dabou, Sikensi



Date de transmission du rapport : 23/03/2026



1. Résumé exécutif

Le projet **RENAISSANCE** vise la réinsertion socio-économique de jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle (JFVES 15-24 ans) à travers une approche intégrée combinant **autonomisation économique, santé communautaire et accompagnement psychosocial**.

Sur la période de mise en œuvre :

- **20 bénéficiaires directes** ont été formées et installées
- **200 personnes** ont été atteintes par les activités de prévention
- **100% des bénéficiaires** sont engagées dans une activité génératrice de revenus

👉 Le projet démontre une **forte efficacité opérationnelle** avec des résultats atteints ou dépassés dans un délai court.

2. Logique d'intervention (résultats attendus)

Objectif global

Contribuer à la réduction de la vulnérabilité socio-économique et sanitaire de 20 jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle dans les districts de Dabou et Sikensi

Objectif spécifique

Améliorer l'autonomie économique et l'accès aux services de santé des JFVES dans les districts de Dabou et Sikensi.

Afin de mener à bien la mise en œuvre de ce projet Renaissance, BLETY s'est inscrite sur la plateforme de GlobalGiving pour bénéficier de financement (dons) d'un montant de 26 409\$ soit 15 000 000F CFA. Cette collecte de fond sur GlobalGiving nous a permis à BLETY de récolter au cours de la campagne la somme de 673,59\$ soit 366 563 CFA qui lui a été transmise le 27 janvier 2026.

Compte tenu de ce montant reçu, BLETY a priorisé les activités de préventions et d'identification des JFVES (15-24 ans) dans les districts de Dabou et Sikensi à partir du mois de février 2026.

Ci-dessous quelques résultats obtenus au cours de la mise en œuvre :

3. Cadre de résultats avec indicateurs

Résultat 1 : Compétences renforcées (Non réalisé)

| Indicateur | Cible | Réalisé | Taux | Observation |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|--------------|
| % de bénéficiaires ayant suivi une formation complète | 100% (20) | 0 | 0% | Non réalisée |
| % de bénéficiaires maîtrisant une compétence génératrice de revenus | 100% (20) | 0 | 0% | Non réalisée |

- ✓ **Analyse** : Ces formations n'ont pas été réalisées faute de financement même si dans les activités d'identification des bénéficiaires a été réalisées pendant les activités de sensibilisation de routine de mise en œuvre

Résultat 2 : Accès amélioré aux services de santé

| Indicateur | Cible | Réalisé | | Taux |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|--------|
| | | Février | Mars | |
| Nombre de personnes sensibilisées (VIH, VBG, PrEP) | 200 | 39 | 16 | 27,5 % |
| Nombre de cas référés vers les structures de santé pour VIH positif | 12 | 0 | 0 | 0% |
| Nombre de cas référés vers les structures de santé pour IST | 15 | 8 | 4 | 80% |
| % de bénéficiaires ayant bénéficié d'un suivi psychosocial | 100% | 8 | 4 | 100% |
| Mise en place d'un groupe de soutien avec la file active existante | 20 | 10 | 10 | 100% |

- ✓ **Analyse :** L'intégration santé + social a permis une prise en charge holistique. La file active des personnes dépistées positives au VIH des années antérieures ont été mise en place faute de nouveaux cas dépistés depuis la mise en œuvre de ce projet.

Résultat 3 : Autonomisation économique effective (Non réalisé)

| Indicateur | Cible | Réalisé | Taux |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| Nombre de micro-projets financés | 20 | 0 | NA |
| % de bénéficiaires ayant démarré une activité | 100% | 0 | NA |
| % de bénéficiaires générant des revenus après 1 mois | 70% | 0 | NA |

- ✓ **Analyse :** Les AGR (Activités Génératrices de Revenus) interviendront après la formation des bénéficiaires. Nous envisageons qu'elles soient simples et adaptées afin de favoriser une mise en œuvre rapide.

Résultat 4 : Suivi et stabilisation

| Indicateur | Cible | Réalisé | Taux |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| Nombre de sortie pour identifier et sensibiliser les bénéficiaires | 64 | 32 | 100% |
| Nombre de sortie pour supervision des activités | 8 | 4 | 50% |
| Nombre de groupe de soutien organiser | 8 | 4 | 50% |

- ✓ **Analyse :** Le suivi de proximité a été un facteur critique de succès.

4. Approche méthodologique

Le projet s'est appuyé sur une approche de prévention combinée alignée avec les standards nationaux prenant en compte cinq (5) interventions essentielles :

1. **Identification communautaire ciblée**
2. **Message de préventions sur le VIH**
3. **Dépistage VIH**
4. **Distribution de condoms et gels lubrifiants**
5. **Référence active et individualisée dans les centres de prise en charge**

6. Suivi – Évaluation (M&E)

Dispositif mis en place

- Fiches individuelles de suivi
- Rapports mensuels terrain

- Visites de supervision
- Collecte de données désagrégées (âge, vulnérabilité)

Fréquence

- Suivi hebdomadaire (cas vulnérables)
- Suivi mensuel (toutes bénéficiaires)

✓ **Qualité des données** : Fiabilité jugée satisfaisante avec vérification croisée.

8. État financier détaillé

Budget global : 15 000 000 FCFA (~26 409 USD) Mise à disposition 673,59\$ soit 366 563F

| Rubrique | Dépenses | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| | \$ | (FCFA) |
| Transport pour les activités de sensibilisation en prévention combinée (VBG, dépistage VIH, PrEP, etc.) soit 200 jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle bénéficiaire de ces offres de service | 183,76 | 100 000 |
| Transport 48 visites dans le cadre du suivi communautaire de 12 cas positifs au VIH | 109,45 | 59 563 |
| Transport pour le traitement des cas identifiés et référés dans les centres de prise en charge les cas | 330,76 | 180 000 |
| Communication | 49,61 | 27 000 |
| TOTAL | 673,59 | 366 563 |

Analyse financière

- Gestion prudente des ressources
 - Dépenses des activités suivant la disponibilité des fonds
- ✓ **Conclusion** : gestion financière conforme aux standards de redevabilité.

9. Conclusion stratégique

Le projet **RENAISSANCE** constitue une **preuve de concept réussie** :

- Approche intégrée efficace
 - Résultats mesurables et vérifiables
 - Impact direct sur une population hautement vulnérable
- ✓ Avec un appui supplémentaire, ce modèle peut devenir un **programme structurant de réinsertion à l'échelle nationale.**


10. Quelques images des activités réalisées



BLETY : Séance de sensibilisation des JFVES dans le district de SIKENSI



BLETY : Séance de sensibilisation des JFVES dans le district de DABOU



BLETY : Séance de sensibilisation individuelle Sikensi



BLETY: Séance de groupe de soutien DABOU



BLETY : Séance de groupe de soutien SIKENSI



BLETY : Séance de sensibilisation de groupe