



RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER – PROJET RENAISSANCE

Période de rapportage : Février – Septembre 2026

Rédigé par : SERY DOGORE MARIE LOUISE
CHEF DE PROJET

Signature :

Date : 15 / 09 / 2026

Approuvé par : DAPLE LOUIS
DIRECTEUR TECHNIQUE PROGRAMME

Signature :

Date : 18 / 09 / 2026

ONG BLETY


Période : 4 mois

Zones d'intervention : Dabou, Sikensi

Population cible : 20 jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle âgées de 15 à 24 ans



Date de transmission du rapport : 21/09/2026



I. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le projet **RENAISSANCE**, porté par l'ONG BLETY, avait pour ambition de contribuer à la réinsertion socio-économique et sanitaire de **20 jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle âgées de 15 à 24 ans**, dans les districts de **Dabou et Sikensi**.

L'intervention reposait sur une approche intégrée associant prévention du VIH et des IST, prévention des VBG, référencement vers les services de santé, accompagnement psychosocial et, dans sa phase complète, formation professionnelle et financement d'activités génératrices de revenus.

Le financement initialement recherché sur la plateforme GlobalGiving était de **26 409 USD, soit environ 15 000 000 FCFA**. Toutefois, à l'issue de la campagne, BLETY a effectivement reçu **673,59 USD, correspondant à 382 600 FCFA**, transférés le 29 janvier 2026.

Cette mobilisation financière limitée a nécessité une **réorientation opérationnelle du projet**. BLETY a privilégié les interventions pouvant produire des résultats immédiats avec les ressources disponibles : mobilisation communautaire, identification des jeunes filles, sensibilisation, prévention combinée, référencement et accompagnement psychosocial.

Ainsi, les composantes nécessitant des investissements plus importants, notamment **la formation professionnelle et le financement des microprojets des 20 bénéficiaires, n'ont pas pu être déployées dans les conditions initialement prévues**. Le rapport à mi-parcours confirme que ces activités n'avaient pas été réalisées faute de financement.

Malgré cette contrainte, le projet a permis à BLETY de maintenir une présence communautaire effective dans les deux districts et de mettre en œuvre des activités de prévention et d'accompagnement auprès des populations ciblées.

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle constituent une population particulièrement exposée aux risques sanitaires, sociaux et économiques. Leur vulnérabilité est renforcée par la précarité financière, la stigmatisation, les violences, les difficultés d'accès aux services sociaux et sanitaires ainsi que l'absence de possibilités réelles de réinsertion économique.

Le projet RENAISSANCE a été conçu pour apporter une réponse intégrée à ces différentes vulnérabilités.

L'objectif n'était donc pas uniquement d'apporter une réponse sanitaire ponctuelle, mais de créer progressivement les conditions permettant aux bénéficiaires de **retrouver une capacité d'action, d'accéder aux services essentiels et, à terme, de construire une alternative économique durable.**

3. OBJECTIFS DU PROJET

Objectif général

Contribuer à la réduction de la vulnérabilité socio-économique et sanitaire de jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle dans les districts de Dabou et Sikensi.

Objectif spécifique

Améliorer l'accès des jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle aux services de prévention, de santé, d'accompagnement psychosocial et, à terme, aux opportunités de réinsertion économique.

4. APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE

Compte tenu du niveau de financement effectivement mobilisé, BLETY a adopté une approche de **mise en œuvre progressive et adaptée aux ressources disponibles.**

La stratégie opérationnelle s'est concentrée sur cinq interventions prioritaires :

1. Identification communautaire ciblée ;
2. Sensibilisation sur le VIH, les IST, les VBG et les moyens de prévention ;
3. Dépistage et orientation vers les services appropriés ;
4. Distribution de préservatifs et de gels lubrifiants ;
5. Référence active et individualisée vers les structures de prise en charge.

Cette approche a permis de maintenir le lien avec les bénéficiaires et de préserver la pertinence du projet malgré la réduction substantielle des ressources financières. Le rapport intermédiaire documente précisément cette approche de prévention combinée.

5. PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS

5.1 Mobilisation et identification communautaire

Les équipes de BLETY ont poursuivi les sorties communautaires dans les districts de Dabou et Sikensi afin d'identifier les jeunes filles correspondant aux critères du projet et de créer un environnement favorable à leur accompagnement.

À ce stade nous avons réalisé **64 sorties sur 64 prévues**, soit un niveau d'avancement de 100 %.

Ces activités ont également permis d'intégrer progressivement les bénéficiaires dans les actions de prévention et de constituer une base de suivi pour la suite du projet.

5.2 Prévention du VIH, des IST et des VBG

Les activités de sensibilisation ont porté sur :

- la prévention du VIH ;
- la prévention et la prise en charge des IST ;
- les VBG ;
- la connaissance des moyens de prévention ;
- l'orientation vers les services adaptés ;
- la réduction des comportements à risque.

La cible initiale était de **200 jeunes filles bénéficiaires des offres de prévention combinée**. Le rapport à mi-parcours faisait état de **39** personnes sensibilisées au cours de la première période documentée, avec la poursuite des activités au cours de la période suivante, nous avons pu sensibiliser **75 personnes** en plus soit un total de **114 personnes sensibilisées à ce jour**.

L'intervention a ainsi permis à BLETY de maintenir un dispositif communautaire actif malgré la faiblesse des ressources disponibles.

6. RÉFÉRENCIEMENT ET ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE

Le projet a également permis de maintenir le système de référencement des personnes présentant des besoins spécifiques vers les structures sanitaires.

Au cours de la période documentée :

- **23 cas d'IST ont été identifiés et orientés**, dont 8 au cours d'une première période et 15 au cours de la période suivante ;
- les cas nécessitant une prise en charge ont été orientés vers les structures appropriées ;
- les équipes ont assuré un accompagnement communautaire destiné à faciliter l'accès effectif aux services.

Le projet a enregistré **7 nouveaux cas VIH positifs** pendant la période considérée. BLETY a en plus de ces nouveaux cas utilisé la **file active de personnes vivant avec le VIH identifiées lors des interventions antérieures** pour maintenir le dispositif d'accompagnement et de soutien.

Cette adaptation a permis d'éviter l'interruption du suivi communautaire existant.

7. ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL

L'accompagnement psychosocial a constitué un élément important de la réponse apportée aux bénéficiaires.

Les interventions ont permis :

- l'écoute individuelle ;
- l'identification des besoins spécifiques ;
- l'orientation des personnes vulnérables ;
- la constitution de groupes de soutien ;
- le maintien du lien avec les bénéficiaires.

7 bénéficiaires ayant bénéficié d'un accompagnement psychosocial sur les périodes documentées et de la mise en place d'un groupe de soutien avec la file active existante.

Cette composante a confirmé l'importance d'une réponse qui ne se limite pas au dépistage ou à la sensibilisation, mais qui prend également en compte les dimensions sociales et psychologiques de la vulnérabilité.

8. FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS

La formation professionnelle et le financement des microprojets constituaient une composante majeure du projet initial.

Cependant, **ces activités n'ont pas pu être mises en œuvre avec le financement effectivement reçu.**

La cible initiale était de :

- former 20 jeunes filles ;
- financer 20 microprojets ;
- accompagner les bénéficiaires dans leur installation ;
- permettre progressivement leur autonomie économique.

À la clôture de la période, ces activités demeurent donc **non réalisées dans le cadre du financement mobilisé.**

Cette situation ne résulte pas d'un abandon de la composante économique par BLETY, mais directement de l'insuffisance des ressources financières disponibles. Le rapport à mi-parcours avait déjà identifié cette contrainte et indiqué que les AGR devaient intervenir après la formation des bénéficiaires.

9. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS

Résultat / indicateur	Cible initiale	Situation finale documentée	Statut
Jeunes filles ciblées	20	Bénéficiaires identifiées/mobilisées dans les zones ciblées	Réalisé progressivement
Personnes ciblées par la prévention combinée	200	114 personnes sensibilisées (Activités réalisées progressivement)	57%
Cas IST référés	15	16 cas documentés	106%

Résultat / indicateur	Cible initiale	Situation finale documentée	Statut
Nouveaux cas VIH positifs	12	7 nouveauxcas identifié	58%
Suivi psychosocial	20	7 Cas/personnes accompagnés documentés	35%
Groupes de soutien	8	8	100%
Sorties communautaires	64	64	100%
Supervisions	8	8	100%
Bénéficiaires formées	20	0	Non réalisé faute de financement
Microprojets financés	20	0	Non réalisé faute de financement
Bénéficiaires installées économiquement	20	0	Non réalisé faute de financement

10. SUIVI-ÉVALUATION ET QUALITÉ DES DONNÉES

BLETY a utilisé un dispositif simplifié de suivi permettant de documenter les interventions et les bénéficiaires.

Le dispositif reposait notamment sur :

- des fiches individuelles de suivi ;
- les rapports mensuels des équipes terrain ;
- les visites de supervision ;
- la collecte de données désagrégées ;
- le suivi rapproché des personnes présentant des vulnérabilités particulières.

Le suivi était organisé sur une base hebdomadaire pour les cas vulnérables et mensuelle pour l'ensemble des bénéficiaires. Le rapport intermédiaire indique que la qualité des données était considérée comme satisfaisante après vérification croisée.

11. GESTION DES RESSOURCES ET ADAPTATION DU PROJET

Le principal enseignement financier du projet est l'écart important entre le financement recherché et les ressources effectivement disponibles.

Financement initial recherché : 15 000 000 FCFA

Financement effectivement reçu : 382 600 FCFA soit 673,59 USD.

Le financement effectivement mobilisé représente donc environ **2,55 % du budget initialement recherché.**

Cette situation a profondément limité la possibilité de mettre en œuvre les composantes nécessitant des ressources importantes, notamment les formations et les microprojets.

BLETY a néanmoins choisi de ne pas interrompre le projet. L'organisation a réalloué les ressources disponibles vers les activités présentant le meilleur rapport entre coût et utilité immédiate : mobilisation, prévention, référencement et accompagnement communautaire.

12. ÉTAT FINANCIER FINAL

12.1 Situation du financement

Éléments	Montant
Budget initial du projet	15 000 000 FCFA
Financement effectivement mobilisé	382 600 FCFA
Écart de financement	14 617 400 FCFA
Taux de mobilisation financière	2,55 %

Le montant effectivement reçu a été communiqué dans le rapport technique et financier intermédiaire comme étant de **673,59 USD / 382 600 FCFA.**

NB : Nous avons reçu une notification d'un don de **5\$** sur la plateforme GlobalGiving que nous n'avons pas encore encaissé.

12.2 Dépenses / utilisation des ressources

Les ressources disponibles ont prioritairement soutenu :

- les déplacements pour les activités de sensibilisation ;
- le suivi communautaire ;
- le référencement et l'accompagnement des cas identifiés ;
- la communication et la coordination des activités.

Le rapport intermédiaire fait apparaître une enveloppe de dépenses/charges opérationnelles planifiées de **933 USD**, alors que les ressources effectivement mobilisées s'élevaient à **673,59 USD.**

En conséquence, BLETY a adapté le rythme et le volume des activités au niveau réel des ressources disponibles.

13. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

La principale difficulté rencontrée durant la mise en œuvre a été **l'insuffisance du financement effectivement mobilisé**.

Cette contrainte a eu trois conséquences principales :

1. impossibilité de réaliser la formation professionnelle prévue ;
2. impossibilité de financer les 20 microprojets ;
3. limitation du nombre d'activités de terrain pouvant être réalisées.

D'autres difficultés opérationnelles ont également été observées :

- mobilité limitée des équipes ;
- vulnérabilité importante du groupe cible ;
- nécessité d'un accompagnement individualisé ;
- difficulté à maintenir certaines bénéficiaires dans un parcours régulier d'accompagnement.

14. MESURES D'ADAPTATION PRISES PAR BLETY

Face à ces contraintes, BLETY a adopté une stratégie pragmatique :

Premièrement, les activités à faible coût et à fort potentiel de prévention ont été privilégiées.

Deuxièmement, les ressources disponibles ont été orientées vers les activités directement liées à la protection et à l'accès aux services.

Troisièmement, la file active existante a été utilisée afin de maintenir l'accompagnement des personnes déjà identifiées comme vulnérables.

Quatrièmement, les activités économiques ont été maintenues comme perspective de consolidation plutôt que d'être artificiellement mises en œuvre avec des ressources insuffisantes.

Cette capacité d'adaptation constitue un enseignement important pour la poursuite du modèle.

15. EFFETS ET CHANGEMENTS OBSERVÉS

Même si la durée et le niveau de financement n'ont pas permis de produire l'ensemble des résultats initialement attendus, plusieurs changements importants ont été observés.

Le premier changement concerne le **rapprochement entre les jeunes filles ciblées et les services de prévention et de santé**.

Le deuxième concerne le **renforcement du lien de confiance entre les équipes communautaires et les bénéficiaires**, indispensable pour les populations confrontées à la stigmatisation et à l'exclusion.

Le troisième concerne la **continuité de l'accompagnement des personnes déjà identifiées comme vulnérables**, notamment à travers les groupes de soutien.

Enfin, le projet a permis à BLETY de consolider son expérience opérationnelle dans l'accompagnement communautaire des jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle à Dabou et Sikensi.

16. LEÇONS APPRISSES

La mise en œuvre du projet RENAISSANCE permet de dégager quatre enseignements principaux.

1. L'autonomisation économique nécessite un financement dédié

La formation et le financement des microprojets sont des investissements indispensables pour transformer durablement les résultats sanitaires et sociaux en véritable autonomie économique.

2. Le suivi communautaire reste essentiel

La proximité des équipes facilite l'identification des besoins et améliore la capacité d'orientation vers les services.

3. La réponse doit être intégrée

Les besoins des bénéficiaires ne sont pas uniquement économiques. Ils concernent également la santé, la protection, le soutien psychosocial et l'inclusion sociale.

4. Le financement doit être proportionnel à l'ambition du projet

L'expérience RENAISSANCE démontre clairement qu'un financement représentant seulement une faible fraction du budget initial ne permet pas de déployer simultanément les composantes sanitaires, psychosociales et économiques prévues.

17. DURABILITÉ ET PERSPECTIVES

Le projet RENAISSANCE a permis de poser les bases d'un modèle qui pourrait être consolidé avec un financement complémentaire.

La prochaine phase devrait prioritairement permettre :

- la formation professionnelle des 20 bénéficiaires ;
- le financement de microprojets adaptés au contexte local ;
- un accompagnement économique pendant au moins 6 à 12 mois ;
- la poursuite du soutien psychosocial ;
- le renforcement du référencement sanitaire ;
- la documentation des changements socio-économiques des bénéficiaires.

L'objectif serait de passer progressivement d'une logique de **prévention et accompagnement** à une logique complète de **prévention – protection – autonomisation – réinsertion**.

18. RECOMMANDATIONS

Au regard des résultats obtenus et des contraintes rencontrées, BLETY recommande :

1. **La mobilisation d'un financement complémentaire** permettant de réaliser la composante économique initialement prévue.
2. **La mise en place d'un accompagnement post-financement de 6 à 12 mois** afin de mesurer la viabilité réelle des activités économiques.
3. **Le maintien du dispositif communautaire dans les districts de Dabou et Sikensi**, compte tenu de sa capacité à atteindre les populations difficiles à toucher par les mécanismes classiques.
4. **Le renforcement du partenariat avec les structures sanitaires et sociales**, notamment pour améliorer la continuité des références.
5. **La documentation systématique des résultats à 6 et 12 mois**, afin de mesurer les changements en matière d'autonomie économique, d'accès aux services et de protection.

19. CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet RENAISSANCE n'a pas pu être exécuté dans son intégralité conformément au budget initial, principalement en raison du niveau de financement effectivement mobilisé.

Sur les **15 000 000 FCFA** recherchés, seuls **382 600 FCFA** ont été effectivement reçus. Cette situation a conduit BLETY à adapter son plan de mise en œuvre et à concentrer ses ressources sur les interventions communautaires prioritaires.

Malgré cette contrainte, le projet a permis de maintenir une présence opérationnelle à **Dabou et Sikensi**, de poursuivre les activités de prévention, d'identifier et d'orienter des cas nécessitant une prise en charge, et de maintenir un accompagnement psychosocial auprès des personnes vulnérables.

Les composantes de **formation professionnelle et d'autonomisation économique n'ont pas été réalisées**, faute de ressources suffisantes. Elles constituent cependant le principal levier à activer dans une phase complémentaire.

Ainsi, RENAISSANCE doit être considérée non comme un projet ayant atteint l'ensemble de ses ambitions initiales, mais comme une **première phase opérationnelle ayant permis de tester et de consolider l'approche communautaire de BLETY** auprès d'un groupe particulièrement vulnérable.

La prochaine étape devra capitaliser sur cette expérience en mobilisant les ressources nécessaires pour compléter le parcours : **identifier, protéger, accompagner, former et autonomiser**.

20. QUELQUES IMAGES



